

รายงานผลการเบิกจ่าย  
สชป.5  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ไตรมาส 2 (ณ เดือนมีนาคม 2557)

รายงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557

# กราฟแสดงสถิติการเบิกจ่ายเงินงบรายจ่ายลงทุน สชป.5 จากระบบ **GFMIS** และ ระบบติดตาม **Online** เทียบกับ เป้าหมายกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
✕ เป้ามติ กรม.(ปี 57)			5.50			22.00			47.00			84.00
□ เป้ากรม (ปี 57)	0.60	2.00	5.50	10.00	15.00	22.00	30.00	38.00	47.00	56.00	66.00	84.00
△ เบิกจ่าย 57 GFMIS	0.27	0.57	1.67	4.71	11.84	18.19						
● เบิกจ่าย 57 Online	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						


หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ **GFMIS** และ ระบบติดตาม **Online** ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557

# กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2557 รายสัปดาห์

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557  
สชป.5 อยู่ลำดับที่ 16 (18.19%)

- สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม (22.00%)
- ต่ำกว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าภาพรวมกรม (18.52%)
- ต่ำกว่าภาพรวมกรม (18.52%)

ร้อยละ



หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMIS

# สรุปผลการเบิกจ่าย สชป.5 ณ 10 มีนาคม 2557

## ข้อมูลจากระบบ GFMIS

### งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตาม ลักษณะ เศรษฐกิจ	เงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย (ไตรมาส 2)	ผลต่าง	ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค.57	ผลต่าง
รายจ่าย ลงทุน	<b>924.58</b>	<b>168.21</b>	<b>18.19</b>	<b>22.00</b>	<b>-3.81</b>	<b>22.00</b>	<b>-3.81</b>

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากระบบ GFMIS


\*2. มากกว่าเป้าหมาย + น้อยกว่าเป้าหมาย -

# กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2557

ข้อมูลจากระบบ GFMIS  
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557

- สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม (22.00%)
- ต่ำกว่าเป้าหมายแต่สูงกว่าภาพรวมกรม (18.52%)
- ต่ำกว่าภาพรวมกรม (18.52%)

ร้อยละ



# ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5

## ประจำปีงบประมาณ 2557

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557

หน่วยงานฯ ระดับโครงการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่ายร้อยละ
	เงินจัดสรร	รวมเบิกตั้งแต่ต้นปี	
สชป.5	66,753,259.00	23,395,198.12	35.05
คป.อุดรธานี	82,668,500.00	4,540,872.59	5.49
คป.เลย	119,159,480.00	23,543,486.19	19.76
คป.สกลนคร	93,116,436.00	9,321,030.13	10.01
คป.หนองคาย	33,103,500.00	7,120,051.97	21.51
คป.หนองบัวลำภู	67,249,480.00	3,430,153.95	5.10
คป.บึงกาฬ	38,235,300.00	9,712,233.10	25.40
คบ.น้ำอูน	72,621,044.00	12,652,913.21	17.42
คบ.ห้วยโมง	51,002,145.00	2,540,938.83	4.98
คบ.ห้วยหลวง	39,941,200.00	9,021,403.13	22.59
คบ.ฝายกุมภวาปี	15,787,264.00	1,079,688.08	6.84
ศูนย์ฯ ภูพาน	28,655,590.00	3,610,658.81	12.60
โครงการก่อสร้าง 5	161,313,278.00	35,462,444.91	21.98
ชคน.5	52,000,000.00	20,423,022.10	39.28
สจจ.	2,110,000.00	1,854,533.45	87.89
ชคบ.พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	862,000.00	499,905.00	57.99
<b>รวม</b>	<b>924,578,476.00</b>	<b>168,208,533.57</b>	<b>18.19</b>

# มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

## กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ไตรมาสที่	รัฐบาล(%)	กรม(%)	สชป. 5(ใหม่)(%)
1	15.00	5.50	1.76
2	35.00	22.00	41.38
3	70.00	47.00	76.92
4	82.00	84.00	100.00

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2557 (รายโครงการ)

						หน่วย : บาท
ลำดับที่	รายการ/งาน	ไตรมาส				ปัญหา/ อุปสรรค
		ธ.ค.-56	มี.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ย.-57	
	เป้าหมายกรม (รายจ่ายลงทุน %)	5.50	22.00	47.00	84.00	
	สำนักชลประทานที่ 5	1.76	41.38	76.92	100.00	
1	สำนักชลประทานที่ 5	48.19	80.00	100.00	100.00	
2	โครงการชลประทานอุดรธานี	5.86	31.29	84.70	100.00	
3	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	-	78.22	93.01	100.00	
4	โครงการชลประทานเลย	1.30	31.30	61.30	100.00	
5	โครงการชลประทานหนองคาย	2.53	30.00	50.00	100.00	
6	โครงการชลประทานบึงกาฬ	-	44.84	85.94	100.00	
7	โครงการชลประทานสกลนคร	2.97	59.08	94.45	100.00	
8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	19.73	70.38	91.57	100.00	
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	7.10	12.86	95.68	100.00	
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	2.55	18.21	48.12	100.00	
11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี	1.91	60.97	96.00	100.00	
12	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	0.41	43.07	97.49	100.00	
13	โครงการก่อสร้าง สขป.5	0.95	34.97	72.99	100.00	
	เป้าหมายกรม (รายจ่ายลงทุน %)	5.50	22.00	47.00	84.00	



# ผลต่าง-ระหว่างแผนกับผลการเบิกจ่าย

## รายหน่วยงาน

ที่	หน่วยงาน	แผนเบิกจ่าย ณ สิ้น มี.ค.57	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้น มี.ค. 57	ผลต่าง(ผล-แผน)	หมายเหตุ
1	โครงการชลประทานอุดรธานี	31.29	5.49	(25.80)	ต่ำกว่าแผน
2	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	78.22	5.1	(73.12)	ต่ำกว่าแผน
3	โครงการชลประทานเลย	31.30	19.76	(11.54)	ต่ำกว่าแผน
4	โครงการชลประทานหนองคาย	30.00	21.51	(8.49)	ต่ำกว่าแผน
5	โครงการชลประทานบึงกาฬ	44.84	25.4	(19.44)	ต่ำกว่าแผน
6	โครงการชลประทานสกลนคร	59.08	10.01	(49.07)	ต่ำกว่าแผน
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	70.38	22.59	(47.79)	ต่ำกว่าแผน
8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง	12.86	4.98	(7.88)	ต่ำกว่าแผน
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	18.21	17.42	(0.79)	ต่ำกว่าแผน
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี	60.97	6.84	(54.13)	ต่ำกว่าแผน
11	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	43.07	12.6	(30.47)	ต่ำกว่าแผน
12	โครงการก่อสร้าง สขป.5	34.97	21.98	(12.99)	ต่ำกว่าแผน
ข้อมูล ณ 10 มีนาคม 2557 จาก GFMIS กองการเงิน					

# ข้อพิจารณาเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ขอให้ทุกหน่วยงาน กลับไปดูแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานของท่าน แล้ว พิจารณา มาตรการการ วิธีการ ในหน่วยงาน ของท่าน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายนี้
2. มอบหมาย ผอ.ส่วนฯ ตาม สายงาน ไปกำกับติดตาม อย่างใกล้ชิด
3. หากมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานสำนักฯทราบ

# ขอขอบคุณ

*ฝ่ายแผนงานฯ ด้านจัดสรรน้ำ  
สำนักชลประทานที่ 5*